

変更契約情報

26-088-01

請 負 人	株式会社堀内建設		
工 事 (業 務) 名	東流下2号 折立2号準幹線築造工事		
項 目	② 原 (当初) 請負契約の内容		① 現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	49,550,400円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年 7月 17日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年7月17日から 平成27年3月31日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	49,677,840円	増減額 127,440円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年3月27日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年7月17日から平成27年9月30日まで	
変 更 内 容	1 本工事において、平成24年10月1日付け「石巻市工事請負契約締結後における設計単価の運用」実施に基づき、単価適用を平成26年6月から平成26年7月に変更する。 2 本工事施工において、石巻地方広域水道企業団発注の水道管布設替え工事との施工時期調整に不測の日数をようしている為、工期を変更する。		