

変更契約情報

26-091-01

請 負 人	株式会社 NIPPO 石巻出張所		
工 事 (業 務) 名	大橋三丁目 1 号線ほか 18 路線道路災害復旧工事		
項 目	①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	88,313,760 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 26 年 7 月 18 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 7 月 18 日から 平成 26 年 10 月 31 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円	増減額 — 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 26 年 10 月 9 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 7 月 18 日から平成 26 年 12 月 26 日まで	
変 更 内 容	本工事は、東日本大震災により損傷した市道路面の復旧工事である。工事の施工にあたり、工事区間内における他工事 (下水道) との調整に不測の日数を要したため工期を延期する。		