

変更契約情報

26-091-02

請 負 人	株式会社 NIPPO 石巻出張所		
工 事 (業 務) 名	大橋三丁目 1 号線ほか 18 路線道路災害復旧工事		
項 目	①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	88,313,760 円	88,313,760 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 26 年 7 月 18 日	平成 26 年 10 月 9 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 7 月 18 日から 平成 26 年 10 月 31 日まで	平成 26 年 7 月 18 日から 平成 26 年 12 月 26 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円 増減額 — 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 26 年 12 月 8 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 7 月 18 日から平成 27 年 3 月 31 日まで	
変 更 内 容	工事の施工にあたり、工事区間内における他工事 (下水道) と調整を行った結果、一部の路線 (元倉二丁目大橋三丁目線及び大橋三丁目 1 号線) において、工事着手を遅らせる必要があるため工期を延期する。		