

変更契約情報

26-094-01

請 負 人	株式会社グリーンシェルター石巻営業所		
工 事 (業 務) 名	竹浜狐崎浜福貴浦線ほか4路線道路災害復旧工事		
項 目	①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	28,587,600 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 26 年 7 月 17 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 7 月 17 日から 平成 26 年 10 月 31 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	一 円	増減額 一 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 26 年 10 月 14 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 7 月 17 日から平成 26 年 12 月 26 日まで	
変 更 内 容	本工事は、東日本大震災により損傷した市道路面の復旧工事である。 本施工区間は近隣工事の車輛が頻繁に通行する路線であり、施工にあたり、工事車輛の迂回路調整を行ってきたが、調整ができずに工事の中断や交通規制の制限等を余儀なくされたことにより、工期を延期する。		