

変更契約情報

26-116-6

請 負 人		日本シビックコンサルタント(株)東北事務所	
工 事 (業 務) 名		折ノ浜漁港海岸保全施設災害復旧ほか設計業務	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	15,984,000円	27,819,720円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年8月4日	平成27年11月25日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年8月4日から 平成27年1月31日まで	平成26年8月4日から 平成28年3月18日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	27,039,960円	減額779,760円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年2月22日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年8月4日から平成28年3月18日まで	
変 更 内 容		<ul style="list-style-type: none"> ・折ノ浜漁港海岸保全施設の設計（整備区間）において、防潮堤法線の詳細設計を行った結果、用地測量及び保安林調査業務が不要となったため、減工する。 ・防潮堤（整備区間）の陸閘設置位置において、陸閘を築造するにあたり、臨港道路の一部を改良する必要があることから、道路詳細設計（L=15m）を追加する。 ・防潮堤（整備区間）南側端部において、防潮堤背後の盛土を押さえ、粘り強い構造にする必要があることから、小口止（N=1箇所）の詳細設計を追加する。 	