

# 変更契約情報

26-118-01

請 負 人		東鉄・久我特定建設工事共同企業体	
工 事（業 務）名		新蛇田南地区土地区画整理事業宅地造成（その3）工事	
項 目		①原（当初）請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	1, 186, 920, 000円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年 8月20日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 8月21日から 平成29年 3月31日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	1, 190, 732, 400円 <input type="checkbox"/> 増減額3, 812, 400円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年2月2日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 8月21日から 平成29年 3月31日まで	
変 更 内 容		工事請負契約締結後における設計単価の変更について、特記仕様書に契約日を基準日として設計単価の変更を行うこととする旨明記していることから、資材単価・労務単価及び機械単価等の設計単価を変更する。	