

変更契約情報

26-119-01

請 負 人		遠藤興業株式会社	
工 事 (業 務) 名		新蛇田地区污水管渠築造 (その 2) 工事	
項 目		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	288,360,000円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年 8月20日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 8月21日から 平成28年 3月31日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	293,020,200円	増減額 4,660,200円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年9月7日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで	
変 更 内 容		<p>1 工事請負契約締結後における設計単価の変更について、特記仕様書に契約日を基準日として設計単価の変更を行うこととする旨明記していることから、資材単価・労務単価及び機械単価等の設計単価を変更する。</p> <p>2 発生土処分について、石巻市南浜地区復興祈念公園や防災緑地等の整備に土を必要としており、土の有効利用が図られることから、雲雀野公園跡地に5,070m³を搬出することとするが、これにより当初運搬距離L=4kmからL=7kmへと変更したい。また、3,300m³を請負者が土地区画整理事業区域に隣接する土地に今後の現場事務所への盛土材として活用を検討していることから、同じく当初運搬距離L=4kmからL=0.3kmへと変更する。</p>	