

変更契約情報

26-122-01

請 負 人		日本製紙石巻テクノ・平野組復旧・復興建設工事共同企業体	
工 事（業 務）名		水産物地方卸売市場牡鹿売場・牡鹿製氷冷蔵庫建設工事	
項 目		①原（当初）請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	金 1, 2 5 1, 1 8 0, 0 0 0 円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 6 年 8 月 2 0 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 8 月 2 1 日 から 平成 2 7 年 3 月 3 1 日 まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金 1, 3 3 0, 5 4 3, 8 0 0 円 増 額 金 7 9, 3 6 3, 8 0 0 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 3 月 2 5 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成——年——月——日 から平成——年——月——日 まで	
変 更 内 容		<p>杭工事において、深さ 5～6 m 付近に岩ズリ等が敷設されていることが判明し、現工法では掘削が困難となったことから、岩ズリ等の除去に要する変更を行うもの。</p> <p>また、施工条件に基づき、工事請負契約日を基準とした設計単価の変更を行うもの。</p>	