

変更契約情報

26-123-01

請 負 人		株式会社マルテック	
工 事 (業 務) 名		桃生中学校水泳プール建設工事	
項 目		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	141,804,000円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年 8月18日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 8月18日から 平成27年 3月13日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	—— 円 増減額 —— 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年 3月11日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 8月18日から平成27年 3月25日まで	
変 更 内 容		<p>1 既設プール解体工事中、既設プール下に水道本管が敷設されていたことが判明し、この調査と水道企業団との協議及び水道本管の切り替えに期間を要したため。</p> <p>2 前記1に伴い工事工程に遅延を生じたとともに、下請負業者及び資材の確保が困難な状況にあり、現行工期内での完成が困難となったため、工期の延長を行う。</p>	