

変更契約情報

26-131-02

請 負 人		株式会社 宮城プラントサービス	
工 事 (業 務) 名		(仮称)石巻消防署西分署太陽光発電設備工事	
項 目		① (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	金 2 6 , 3 5 2 , 0 0 0 円	金 2 6 , 3 5 2 , 0 0 0 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 6 年 8 月 1 8 日	平成 2 7 年 3 月 1 7 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 8 月 1 8 日 から 平成 2 7 年 3 月 2 5 日 まで	平成 2 6 年 8 月 1 8 日 から 平成 2 7 年 3 月 3 1 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金 一 円 増 減 額 一 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 3 月 3 1 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 8 月 1 8 日 から 平成 2 7 年 4 月 2 4 日 まで	
変 更 内 容		(仮称)石巻消防署西分署建設工事の工期が延長したため、現場の工程に合わせた工期に変更を行う。	