

変更契約情報

26-138-02

請 負 人	株式会社マルテック		
工 事 (業 務) 名	寺崎表永井線ほか6路線道路災害復旧工事		
項 目	①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	90,752,400 円	90,752,400 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 26年 8月18日	平成 26年10月 9日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26年 8月18日から 平成 26年10月31日まで	平成 26年 8月18日から 平成 27年 2月27日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円 増減額 — 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27 年 2月 2日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 8月18日から平成27年 3月31日まで	
変 更 内 容	本工事は、東日本大震災により損傷した市道路面の復旧工事である。 当該工事区間内において、近接工事 (石巻地方広域水道企業団発注工事)との調整に不測の日数を要したため工期内完成が困難となり、工期を延期する。		