

変更契約情報

26-145-03

請 負 人	株式会社 建設技術研究所東北支社		
工 事 (業 務) 名	尾の崎海岸線ほか2路線道路災害復旧設計業務		
項 目	① (当初) 請負契約の内容	② 請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	6, 7 7 1, 6 0 0 円	6, 7 7 1, 6 0 0 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 6 年 8 月 2 1 日	平成 2 7 年 3 月 2 6 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 8 月 2 1 日 から 平成 2 7 年 2 月 2 7 日 まで	平成 2 6 年 8 月 2 1 日 から 平成 2 7 年 9 月 3 0 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円	増 減 額 — 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 9 月 1 5 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 8 月 2 1 日 から平成 2 8 年 3 月 3 1 日 まで	
変 更 内 容	本業務は、業務完了に向け鋭意遂行中であるが、周辺施設(漁港、県道、圃場整備)復旧計画との計画調整に日時を要しているため、不測の事態が生じている。ついては、業務履行期限を変更する。		