

# 変更契約情報

26-145-4

請 負 人		(株)建設技術研究所東北支社	
工 事 ( 業 務 ) 名		尾の崎海岸線ほか2路線道路災害復旧設計業務	
項 目		原 ( 当 初 ) 請 負 契 約 の 内 容	現 請 負 契 約 の 内 容
変 更 前	請 負 代 金 額	6, 7 7 1, 6 0 0 円	6, 7 7 1, 6 0 0 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 6 年 8 月 2 1 日	平成 2 7 年 9 月 1 5 日
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成 2 6 年 8 月 2 1 日 から 平成 2 7 年 2 月 2 7 日 まで	平成 2 6 年 8 月 2 1 日 から 平成 2 8 年 3 月 3 1 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	1 0, 2 6 6, 4 8 0 円	増 額 3, 4 9 4, 8 8 0 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 8 年 3 月 1 5 日	
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成 2 6 年 8 月 2 1 日 から 平成 2 8 年 3 月 3 1 日 まで	
変 更 内 容		<p>周辺施設管理者（防潮堤、県道、ほ場整備）との協議の結果、道路法線の変更を余儀なくされ、道路設計業務が修正設計では対応できなくなったことから予備設計に変更となった。</p> <p>また、道路法線変更に伴い起終点位置も変更になったため、道路延長に増減が生じた。</p>	