

変更契約情報

26-147-01

請 負 人		竹中工務店・橋本店・遠藤興業特定建設工事共同企業体	
工 事 (業 務) 名		石巻市立病院建設工事	
項 目		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	金 11,814,876,000円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 26年 9月 1日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26年 9月 1日から 平成 28年 6月 30日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金 11,894,256,000円 増額 金 79,380,000円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27年 3月 23日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 一 年 一 月 一 日 から 平成 一 年 一 月 一 日 まで	
変 更 内 容		石巻市工事請負契約締結後における設計単価変更の運用に則り、当初工事請負契約締結後において、契約日を基準日とした設計単価の設計変更を実施するもの。	