

変更契約情報

26-147-3

請 負 人		竹中工務店・橋本店・遠藤興業特定建設工事共同企業体	
工 事（業務）名		石巻市立病院建設工事	
項 目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	11,814,876,000円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年9月1日	平成27年10月13日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年9月1日から 平成28年6月30日まで	平成28年6月30日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	12,324,528,000円	増額
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年10月13日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年9月1日から平成28年8月30日まで	
変 更 内 容		<p>1 駅周辺整備計画に伴い、将来歩行者デッキと接続のするため、2階東側において出入り口及び風除室を追加設置する。2階南側においても、将来（仮称）ささえあいセンターと接続するため、出入り口を追加設置する。</p> <p>2 駅周辺整備計画に伴い、雨排水経路を変更する。</p> <p>3 テナント部の多様化を図り、躯体床から下げ床（鋼製床下地）に変更する。</p> <p>4 将来対応のため、電話交換機の仕様をIP電話対応のものに変更する。</p> <p>5 災害時対応のため、衛星電話設備を追加する。</p> <p>6 院内管理方法の見直しに伴い、手術室区域等に電気錠設備を追加する。</p> <p>7 駅周辺整備計画に伴い、将来設置する歩行者デッキと干渉するため、電力及び電話の引込み方式を、架空から地中化に変更する。</p> <p>8 医療機器仕様の確定に伴い、剖検室等の給排気風量が原設計以上に必要となることから、空気調和機の機器仕様を変更する。</p> <p>9 手術室3のバイオクリーンルーム化に従い、空気清浄度をアップするためクリーンファンユニット等を変更する。</p> <p>10 免震階配管経路等変更に伴い、免震継手の仕様等を変更する。</p>	