

変更契約情報

26-152-02

請 負 人	東亜環境サービス株式会社 石巻支店		
工 事 名	災復28-1号東5~8処理分区汚水管渠(1工区)災害復旧工事		
変 更 前		① 原(当初)請負契約の内容	② 現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	242,514,000円	242,514,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年9月25日	平成27年3月27日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年9月26日から 平成27年3月31日まで	平成26年9月26日から 平成27年9月30日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	一 円 増 減 額 一 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平 成 2 7 年 9 月 2 9 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平 成 2 6 年 9 月 2 6 日 から 平 成 2 8 年 3 月 3 1 日 まで	
変 更 内 容	地下埋設物調査により支障となるガス・水道管の移設を行う必要があり、 また隣接工区との工程調整を行ったが、工期内の完成が困難となった為、 完成期日を変更する。 なお、施工数量が決定しだい工事内容の変更を実施する。		