

変更契約情報

26-154-01

請 負 人		菊地工業(株)	
工事(業務)名		公下单私3号 蛇田字新東前沼地内枝線築造工事	
変更前		① 原(当初)請負契約の内容	② 現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	22,226,292円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年9月5日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年9月5日から 平成27年3月31日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変更後	変更後請負代金額	24,444,720円 増額 2,218,428円	
	変更契約締結年月日	平成27年1月15日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで	
変 更 内 容		<p>工事区域周辺の住民から取付管及びますの設置申請があり、早期の下水道接続の要望を受けたことから、路線を一部追加して延長19.50m増工し、管路総延長L=263.70mに変更し効果的な公共下水道の整備と進捗を図る。</p> <p>また上記変更に伴い、0号マンホールを1箇所増工し10箇所に、小型マンホールを1箇所増工し6箇所に、取付管及びますをそれぞれ3箇所増工し27箇所に変更する。</p> <p>本工事が平成24年10月1日から施行している「石巻市工事請負契約締結後における設計単価変更の運用」の対象工事となっているため、単価適用日を契約時に変更し、別紙設計書により請負金額を変更する。</p>	