

変更契約情報

26-155-01

請 負 人		須藤建設株式会社	
工 事 (業 務) 名		向陽小学校水泳プール付属棟改築工事	
項 目		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	36,914,454円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年 9月 5日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 9月 5日から 平成27年 2月27日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	37,886,400円 増減額 971,946円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年 2月10日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 年 月 日から平成 年 月 日まで	
変 更 内 容		当初、本建築建物に付随する排水のみの排水計画としていたが、建物解体時にプールに付属する洗体設備の排水管を確認したところ、本建築建物の排水と同一系統で処理されており、排水計画の見直しが必要となったことから、排水経路及びそれに伴う外構計画を変更する。	