

# 変更契約情報

26-158-01

請 負 人		株式会社ピー・エム設備企画	
工 事 名		万石浦住宅1号棟ほか1棟排水管改修工事	
項 目		①原（当初）請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	金 7, 9 7 0, 4 0 0 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 6 年 9 月 5 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 9 月 5 日から 平成 2 6 年 1 2 月 1 9 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金 7, 5 3 8, 4 0 0 円 減額 金 4 3 2, 0 0 0 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 6 年 1 2 月 1 0 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 年 月 日から平成 年 月 日まで	
変 更 内 容		<p>万石浦住宅2号棟52号室について現地調査したところ、過去に本工事と同等の排水管修繕を実施していた事が確認出来たため、当該室の排水管改修について減工する。</p> <p>万石浦住宅2号棟14号室について、工事時期を入居者と打合せしたところ、入居者の都合により工期中の着工が出来ないことが分かったため、当該室の排水管改修について減工する。</p>	