

変更契約情報

26-160-02

請 負 人		(株)マルテック	
工 事 (業 務) 名		丸井戸閘門線ほか20路線道路災害復旧工事	
項 目		② (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	70,194,600 円	70,194,600 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年 9月 4日	平成27年 2月23日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 9月 4日から 平成27年 2月27日まで	平成26年 9月 4日から 平成27年 3月27日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	58,716,360 円 増減額 11,478,240 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年3月11日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 一 年 一 月 一 日 から 平成 一 年 一 月 一 日 まで	
変 更 内 容		<p>本工事は、東日本大震災により損傷した市道路面の復旧工事である。 2工区から5工区について、三陸道のインターチェンジ新設工事により 施工不能となり、減工する。</p> <p>工事の施工にあたり、現地で詳細に調査した結果、路盤の厚さを当初の t=10 cmから3 cmに変更する。</p>	