

# 変更契約情報

26-163-4

請 負 人		森永エンジニアリング(株)	
工 事 ( 業 務 ) 名		魚町水産加工共同排水処理施設災害復旧その3機械設備工事	
項 目		原 ( 当初 ) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	387,180,000円	397,816,920円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年9月25日	平成27年11月18日
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成26年9月26日から 平成27年3月13日まで	平成26年9月26日から 平成28年3月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	397,816,920円 (増減額なし)	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月29日	
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成26年9月26日から平成28年7月29日まで	
変 更 内 容		・北上川下流河川事務所と工事工程についての協議を行ったところ、地盤改良などで予定より施工が遅れており当初工期内で放流樋管への接続が困難であることから工期を延長する。	