

変更契約情報

26-164-01

請 負 人		昭和・オオバ・URリンケージ石巻市復興整備事業 半島部防災集団移転促進事業等管理支援業務共同企業体	
工 事 (業 務) 名		石巻市漁業集落防災機能強化事業実施設計等業務	
項 目		② (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	442,800,000円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年 9月 1日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 9月 1日から 平成27年 3月30日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	466,763,040円	増額 23,963,040円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27年2月27日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 9月 1日から平成27年 3月31日まで	
変 更 内 容		<p>漁業集落防災機能強化事業の祝田集落（本庁第5地区）について、渡波漁港海岸防潮堤背後に設置する浸水防護施設L=376mの整備高さ及び整備位置が、地元住民説明会により同意が得られ、整備方針が固まったことから、整備断面の施設設計を行うため別紙設計変更対照表のとおり変更する。</p> <p>なお、祝田集落に関する設計で、浸水防護施設設計に必要な地質調査を本業務にて既に実施しており、遅滞なく業務を遂行するために変更する。また、業務内容の追加により、併せて工期を変更する。</p>	