

# 変更契約情報

26-178-03

請 負 人	株式会社 奥田建設		
工 事 ( 業 務 ) 名	高台避難場所及び高台避難路整備その3工事		
項 目	① (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	49,680,000円	49,680,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 26 年 9月 24日	平成 27 年 3月 30日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 9月 24日から 平成 27 年 3月 20日まで	平成 26 年 9月 24日から 平成 27 年 9月 30日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円	増減額 — 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27 年 9月 29日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 9月 24日から平成 27 年 12月 18 日まで	
変 更 内 容	赤坂神社西地区の進入路は現在、区画整理での嵩上げ工事が行われており、嵩上げ工事業者との調整等に不足の日数を要したため、工期を変更する。		