

変更契約情報

26-178-6

請 負 人		(株)奥田建設	
工 事 (業 務) 名		高台避難場所及び高台避難路整備その3工事	
項 目		原 (当 初) 請 負 契 約 の 内 容	現 請 負 契 約 の 内 容
変 更 前	請 負 代 金 額	49,680,000円	71,078,040円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年9月24日	平成28年3月22日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年9月24日から 平成27年3月20日まで	平成26年9月24日から 平成28年3月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	71,078,040円 (増減額なし)	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年3月31日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年9月24日から平成28年8月31日まで	
変 更 内 容		・観音堂地区より、現在計画している避難路について階段での施工要望があり、主管課である危機対策課及び基盤整備課と工法検討及び地区との調整に不測の日数を要したため、工期を変更する。	