

変更契約情報

26-180-02

請 負 人	株式会社 今野工務店		
工 事 (業 務) 名	石巻 (桃 浦) 地 区 防 災 集 団 移 転 宅 地 造 成 関 連 付 帯 工 事		
項 目	① 原 (当 初) 請 負 契 約 の 内 容		② 請 負 契 約 の 内 容
変 更 前	請 負 代 金 額	24,962,040円	24,962,040円
	契 約 締 結 年 月 日	平 成 26年 9月 24日	平 成 27年 2月 6日
	工 期 (履 行 期 間)	平 成 26年 9月 24日 から 平 成 27年 2月 10日 まで	平 成 26年 9月 24日 から 平 成 27年 3月 27日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	23,090,400円 減額	1,871,640円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平 成 27年 3月 5日	
	工 期 (履 行 期 間)	平 成 26年 9月 24日 から 平 成 27年 3月 27日 まで	
変 更 内 容	県 (水 産 漁 港 部) 施 工 に よ る 防 潮 堤 工 事 の 計 画 に 伴 い 、 水 道 管 の 取 出 し 口 に つ い て 水 道 企 業 団 と 協 議 の 結 果 、 位 置 の 変 更 が 生 じ た た め 、 L = 41.1m 減 工 す る 事 で 変 更 す る 。		