

変更契約情報

26-181-01

請 負 人	菊地工業 株式会社		
工事（業務）名	公下单私4号 蛇田字新東前沼ほか1字地内枝線築造工事		
変更前		① 原（当初）請負契約の内容	② 現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	14,398,344 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年9月19日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年9月19日から 平成27年3月10日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変更後	変更後請負代金額	14,453,640 円	増額 55,296 円
	変更契約締結年月日	平成27年1月16日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで	
変 更 内 容	本工事が平成24年10月1日から施行している「石巻市工事請負契約締結後における設計単価変更の運用」の対象工事となっているため、単価適用日を契約時に変更し、別紙設計書により請負金額を変更する。		