

# 変更契約情報

26-182-01

請 負 人		株式会社齋藤工務店	
工 事（業 務）名		大瓜南境線ほか1路線道路災害復旧工事	
項 目		①（当初）請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	64,766,520 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 26 年 9 月 22 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 9 月 22 日から 平成 27 年 2 月 27 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円	増減額 — 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27 年 2 月 3 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 9 月 22 日化ら平成 27 年 3 月 31 日まで	
変 更 内 容		工事の施工にあたり石巻地方広域水道企業団管理の仕切弁の嵩上げが必要となり、施工依頼していたが施工業者が決まらず、不測の日数を要したため、工期を延期する。	