

変更契約情報

26-195-4

請 負 人		桜井建設工業㈱	
工 事 (業 務) 名		魚町一・幸町線道路災害復旧工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	153,738,000円	153,738,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年11月6日	平成27年9月10日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年11月7日から 平成27年2月27日まで	平成26年11月7日から 平成28年1月29日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	153,738,000円 (増減額なし)	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年1月15日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年11月7日から平成28年3月25日まで	
変 更 内 容		<ul style="list-style-type: none"> ・本工事は、東日本大震災により損傷した道路の復旧工事である。 ・工事の施工にあたり、本市の復興事業部及び宮城県東部地方振興事務所の計画との調整が必要となり、不測の日数を要したため、工事期間を延伸する。 	