

変更契約情報

26-195-5

請 負 人	桜井建設工業㈱		
工 事 (業 務) 名	魚町一・幸町線道路災害復旧工事		
項 目	原 (当 初) 請 負 契 約 の 内 容		現 請 負 契 約 の 内 容
変 更 前	請 負 代 金 額	1 5 3 , 7 3 8 , 0 0 0 円	1 5 3 , 7 3 8 , 0 0 0 円
	契 約 締 結 年 月 日	平 成 2 6 年 1 1 月 6 日	平 成 2 8 年 1 月 1 5 日
	工 期 (履 行 期 間)	平 成 2 6 年 1 1 月 7 日 から 平 成 2 7 年 2 月 2 7 日 まで	平 成 2 6 年 1 1 月 7 日 から 平 成 2 8 年 3 月 2 5 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	1 6 1 , 0 9 0 , 6 4 0 円	増 額 7 , 3 5 2 , 6 4 0 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平 成 2 8 年 2 月 2 6 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平 成 2 6 年 1 1 月 7 日 から 平 成 2 8 年 3 月 2 5 日 まで	
変 更 内 容	・ 本 工 事 の 施 工 に あ たり 、 現 地 で 詳 細 に 調 査 し た 結 果 、 構 造 物 撤 去 が 増 工 と な っ た た め 、 変 更 し 増 額 す る 。		