

変更契約情報

26-198-01

| | | | |
|---------------|---|---|--------------------------|
| 請 負 人 | 須藤建設 株式会社 | | |
| 工 事 (業 務) 名 | 女川1号線ほか1路線道路災害復旧工事 | | |
| 項 目 | ① (当初) 請負契約の内容 | ②現請負契約の内容 | |
| 変 更 前 | 請 負 代 金 額 | 10,864,800円 | 円 |
| | 契 約 締 結 年 月 日 | 平成 26 年 10 月 14 日 | 平成 年 月 日 |
| | 工 期 (履 行 期 間) | 平成 26 年 10 月 14 日から 平成 27 年 1 月 23 日まで | 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで |
| 変 更 後 | 変 更 後 請 負 代 金 額 | 円 | 増減額 円 |
| | 変 更 契 約 締 結 年 月 日 | 平成 27 年 1 月 19 日 | |
| | 工 期 (履 行 期 間) | 平成 26 年 10 月 14 日から平成 27 年 3 月 27 日まで | |
| 変 更 内 容 | 工事の施工にあたり、下水道建設課発注の近接工事との調整を行い、不足の日数を要したため、工期を延期する。 | | |