

変更契約情報

26-208-01

請 負 人		株式会社西條設計コンサルタント	
工 事（業 務）名		単独線道路詳細設計業務	
項 目		①原（当初）請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	31,860,000円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年10月17日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年10月17日から 平成27年 2月27日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円	増減額 — 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27 年 2 月 1 7 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年10月17日から平成27年 3月31日まで	
変 更 内 容		本業務は、市道単独線整備に必要な詳細設計を行うものである。 業務の遂行にあたり、関係機関との計画調整に不測の日数を要した。このことにより、工期を延期する。	