

変更契約情報

26-219-01

請 負 人		株式会社 大槻組	
工 事 (業 務) 名		23年災荒漁港臨港道路災害復旧工事	
項 目		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	46,650,600円	—円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年10月30日	平成—年—月—日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年10月30日から 平成27年 6月30日まで	平成—年—月—日から 平成—年—月—日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	43,944,120円	減額 2,706,480円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年 5月25日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成—年—月—日から平成—年—月—日まで	
変 更 内 容		<p>1 積算単価の適用年月日について、当初工事請負契約日を基準日として、積算単価の変更を行う。(平成26年10月1日以降適用単価)</p> <p>2 当初設計において、荒護岸の復旧方法を既設護岸への腹付けとしていたが、一部区間について、既設護岸が傾斜しており、腹付復旧が困難なことから、新設断面へ変更する。</p>	