

変更契約情報

26-236-01

請 負 人	日新商事株式会社 石巻営業所		
工 事 (業 務) 名	亀ヶ森住宅屋上防水改修工事		
項 目	② (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	金 18,435,600円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年11月10日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年11月10日から 平成27年 2月25日まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金 ー 円	増減額 ー 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年 2月25日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年11月10日から	平成27年 3月30日まで
変 更 内 容	同一敷地内で行われている物置改修工事との工事間調整により、本工事の足場設置時期を変更したことから全体工期の延長が必要となったので、工期を延長する。		