

# 変更契約情報

26-237-01

|               |                                             |                                     |                          |
|---------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 請 負 人         | 株式会社 ドーコン東北支店                               |                                     |                          |
| 工 事 ( 業 務 ) 名 | 石巻市東部流域北 40 外処理分区 湊西区画整理下水道施設 (汚水) 災害復旧設計業務 |                                     |                          |
| 項 目           | ①原 (当初) 請負契約の内容                             | ② 現請負契約の内容                          |                          |
| 変<br>更<br>前   | 請 負 代 金 額                                   | 32,076,000円                         | 円                        |
|               | 契 約 締 結 年 月 日                               | 平成 26年 11月 10日                      | 平成 年 月 日                 |
|               | 工 期<br>(履 行 期 間)                            | 平成 26年 11月 10日から<br>平成 27年 3月 31日まで | 平成 年 月 日から<br>平成 年 月 日まで |
| 変<br>更<br>後   | 変 更 後 請 負 代 金 額                             | - 円 増減額 - 円                         |                          |
|               | 変 更 契 約 締 結 年 月 日                           | 平成 27年 3月 27日                       |                          |
|               | 工 期<br>(履 行 期 間)                            | 平成 26年 11月 10日から平成 28年 3月 31日まで     |                          |
| 変 更 内 容       | 湊西地区区画整理事業工程に合わせた下水道工事設計を行うために履行期間を変更する。    |                                     |                          |