

# 変更契約情報

26-238-04

請 負 人	中電技術コンサルタント（株）東北営業所		
工事（業務）名	渡波稲井線トンネル詳細設計業務		
項 目	① 原（当初）請負契約の内容	② 現請負契約の内容	
変更前	請 負 代 金 額	28,620,000円	28,620,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年11月7日	平成27年5月26日
	工 期（履行期間）	平成26年11月7日から 平成27年3月10日まで	平成26年11月7日から 平成27年10月30日まで
変更後	変 更 後 委 託 金 額	30,275,640円	増額 1,655,640円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年10月26日	
	履 行 期 間	平成26年11月7日から平成28年3月10日まで	
変 更 内 容	1 起点坑口右側の切土高が高く、擁壁構造となるため擁壁・補強土予備設計1箇所を増工する。 2 トンネル工事を施工するにあたり、現況地盤とトンネル坑口までの高低差が約8m程度あり、アプローチが栈橋構造となるため仮橋、仮栈橋詳細設計1橋を増工する。 3 履行期間を延伸する。		