

変更契約情報

26-242-01

| | | | |
|-------------|-------------------|--|--------------------------|
| 請 負 人 | | 株式会社堀内建設 | |
| 工 事（業 務）名 | | 鮎川新山線ほか5路線道路災害復旧関連付帯工事 | |
| 項 目 | | ①原（当初）請負契約の内容 | ②現請負契約の内容 |
| 変 更 前 | 請 負 代 金 額 | 31,644,000 円 | 円 |
| | 契 約 締 結 年 月 日 | 平成 26年11月 7日 | 平成 年 月 日 |
| | 工 期 (履 行 期 間) | 平成 26年11月 7日から 平成 27年 2月 27日まで | 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで |
| 変 更 後 | 変 更 後 請 負 代 金 額 | — 円 増減額 — 円 | |
| | 変 更 契 約 締 結 年 月 日 | 平成 27 年 2 月 25 日 | |
| | 工 期 (履 行 期 間) | 平成26年11月 7日から平成27年 3月27日まで | |
| 変 更 内 容 | | 本工事は、東日本大震災により損傷した市道路面の復旧工事である。 工事の施工にあたり、法面の岩盤掘削について想定より岩盤が硬く、掘削に不測の日数を要したことから工期を延期する。 | |