

# 変更契約情報

26-246-2

請 負 人		(株)東北建設	
工 事 ( 業 務 ) 名		災復32号東27～31処理分区汚水管渠災害復旧工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	341,715,240円	341,715,240円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年12月5日	平成27年3月27日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年12月6日から 平成27年3月31日まで	平成26年12月6日から 平成27年9月30日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	341,715,240円 (増減額なし)	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年9月28日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年12月6日から平成28年3月31日まで	
変 更 内 容		都市計画道門脇流留線嵩上げ工事により、臨港道路西幹線道路部における推進路線の変更協議に不測の時間を要し、工期内の完成が困難となったため、完成期日を変更する。	