

変更契約情報

26-252-03

請 負 人	株式会社 丸本組		
工 事 (業 務) 名	魚町一丁目津波避難タワー建設工事		
項 目	①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	金 1 9 1 , 1 6 0 , 0 0 0 円	金 2 1 7 , 3 2 6 , 2 4 0 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 6 年 1 2 月 5 日	平成 2 7 年 9 月 4 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 1 2 月 6 日 から 平成 2 7 年 3 月 3 1 日 まで	平成 2 6 年 1 2 月 6 日 から 平成 2 7 年 1 1 月 3 0 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金 2 2 0 , 5 8 3 , 5 2 0 円 増 額 金 3 , 2 5 7 , 2 8 0 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 1 1 月 1 8 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 一 年 一 月 一 日 から 平成 一 年 一 月 一 日 まで	
変 更 内 容	敷地内の外構仕上げを整地することとしていたが、周囲への土埃飛散防止対策として碎石敷きへと変更する。		