

# 変更契約情報

26-281-03

請 負 人		桜井建設工業(株)	
工 事 ( 業 務 ) 名		中里一・六丁目線ほか7路線道路災害復旧工事	
項 目		① (当初) 請負契約の内容	② 請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	85,702,320円	85,702,320円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 26 年 12 月 9 日	平成 27 年 9 月 24 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 12 月 9 日から 平成 27 年 3 月 31 日まで	平成 26 年 12 月 9 日から 平成 27 年 11 月 30 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	75,155,040円 増減額 10,547,280円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27 年 11 月 20 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成一年一月一日から平成一年一月一日まで	
変 更 内 容		<p>本工事は、東日本大震災により損傷した市道路面の復旧工事である。</p> <p>工事の施工にあたり、路盤及び下層路盤の厚さを 10cm から 1~3cm に変更する。 また、表層工について、車道の面積を 11,420m<sup>2</sup> から 11,890m<sup>2</sup> に歩道の面積を 2,145m<sup>2</sup> から 1,390m<sup>2</sup> に変更する。</p>	