

変更契約情報

26-291-01

請 負 人		有限会社ケイエムテック	
工 事 (業 務) 名		LED街路灯整備工事	
項 目		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	1, 7 0 6, 4 0 0 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 6 年 1 2 月 1 9 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 1 2 月 1 9 日 から 平成 2 7 年 1 月 3 1 日 まで	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	2, 3 1 4, 4 4 0 円	増減額 6 0 8, 0 4 0 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 1 月 1 5 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 1 2 月 1 9 日 から 平成 2 7 年 2 月 1 0 日 まで	
変 更 内 容		工事施工に先立ち現地を精査したところ、当初計画区域に隣接する既設街路灯が経年劣化による腐食が確認されたことから、施工箇所数を21灯から29灯に増やし、事業の進捗を図りたい。また、施工量の増加に伴い、完成工期を延長したい。変更内容は下記のとおり。 今回の設計変更は、変更額が当初契約額の3割を超えるが、街路灯が腐食しており、市民の安全確保のため緊急を要することから、早急に対応を行う必要があるため、本工事において変更契約を行う。	