

# 変更契約情報

26-297-01

請 負 人	黒須産業 株式会社		
工 事 ( 業 務 ) 名	八木 3 号線ほか 1 1 路線道路災害復旧関連付帯工事		
項 目	①原 ( 当初 ) 請負契約の内容	②現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	3, 7 2 6, 0 0 0 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 6 年 1 2 月 1 9 日	平成 年 月 日
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成 2 6 年 1 2 月 1 9 日 から 平成 2 6 年 2 月 2 7 日 まで	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	3, 7 2 9, 2 4 0 円 <input type="checkbox"/> 増減額 3, 2 4 0 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 2 月 2 5 日	
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成 - 年 - 月 - 日 から平成 - 年 - 月 - 日 まで	
変 更 内 容	本工事は、東日本大震災により損傷した市道路面の復旧工事である。 現地精査の結果、当初 A=721 m <sup>2</sup> であった舗装面積を A=712 m <sup>2</sup> に変更する。 また、破損した側溝の撤去・新設及び処分 L=1.0m、集水桝の補修 N=1 基 を追加する。		