

変更契約情報

26-305-02

請 負 人	桜井建設工業(株)		
工 事 (業 務) 名	青葉東1号線ほか4路線道路災害復旧工事		
項 目	① (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	35,930,520円	35,930,520円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 27年 1月 15日	平成 27年 3月 27日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 27年 1月 15日から 平成 27年 3月 31日まで	平成 27年 1月 15日から 平成 27年 9月 30日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	34,096,680円	増減額 1,833,840円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27年 7月 16日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 一 年 一 月 一 日 から 平成 一 年 一 月 一 日 まで	
変 更 内 容	本工事は、東日本大震災により損傷した市道路面の復旧工事である。 当該工事区間内において、現地精査を行ったところ当初は、舗装路盤厚を t=10cm で計画していたが、0~2cmに変更することにより減額するもの。		