

# 変更契約情報

26-320-01

請 負 人		株式会社 オオバ	
工 事 ( 業 務 ) 名		石巻市東部流域北 24 ほか処理分区 湊北・東区画整理下水道施設(汚水) 災害復旧設計業務	
項 目		①原 (当初) 請負契約の内容	② 現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	29,484,000円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 27年 1月 27日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 27年 1月 27日から 平成 27年 3月 31日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円 増減額 — 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27年 3月 27日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 27年 1月 27日から平成 28年 3月 31日まで	
変 更 内 容		湊東・北地区区画整理事業工程に合わせた下水道工事設計を行うために履行期間を変更する。	