

変更契約情報

26-320-2

請 負 人		(株)オオバ東北支店	
工 事 (業 務) 名		石巻市東部流域北 24 ほか処理分区湊北・東区画整理下水道施設 (汚水) 災害復旧設計業務	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	29,484,000円	29,484,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年1月27日	平成27年3月27日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年1月27日から 平成27年3月31日まで	平成27年1月27日から 平成28年3月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	29,671,920円 増額187,920円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年2月26日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年1月27日から平成28年3月31日まで	
変 更 内 容		湊北・東地区土地区画整理事業の施設計画の変更及び仮換地の確定に伴い、流下系統を見直し開削工法路線の設計延長を減工としたい。また、推進工法路線において立坑位置を検討した結果、設計延長を増工としたい。 詳細は別紙設計対照表のとおり数量変更したい。	