

# 変更契約情報

26-321-01

請 負 人	新日本建設工業株式会社 東北支店		
工事（業務）名	災復30-3号 東16処理分区污水管渠（3工区）災害復旧工事		
変更前		① 原（当初）請負契約の内容	② 現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	182,621,520 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年3月4日	平成 年 月 日
	工 期 （履 行 期 間）	平成27年3月5日から 平成27年3月31日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変更後	変更後請負代金額	_____ 円 増減額 _____ 円	
	変更契約締結年月日	平成 27 年3月27日	
	工 期 （履 行 期 間）	平成 27 年3 月5 日から平成 27 年9 月30 日まで	
変 更 内 容	東日本大震災に伴い工事箇所が集中したことにより、労務及び資機材の手配調整に時間を要し、工期内の完成が困難となったため、完成期日を変更する。		