

# 変更契約情報

26-324-01

請 負 人	有限会社 北衛建設		
工 事 ( 業 務 ) 名	向陽町中央1号線道路災害復旧工事		
項 目	② (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	56,291,760円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 27 年 2 月 3 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 27 年 2 月 3 日から 平成 27 年 3 月 31 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	円	増減額 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27 年 3 月 30 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 27 年 2 月 3 日から平成 27 年 9 月 30 日まで	
変 更 内 容	本工事の実施にあたり、下水道の近接工事と工程調整を行なった結果、不測の日数を要したため、工期を延伸する。		