

変更契約情報

26-325-02

請 負 人		須藤建設 株式会社	
工 事 (業 務) 名		大瓜水沼真野線災害復旧工事	
項 目		① (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	17,664,480 円	17,664,480 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 27年 2月 5日	平成 27年 3月 27日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 27年 2月 5日から 平成 27年 3月 31日まで	平成 27年 2月 5日から 平成 27年 5月 29日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	18,077,040円	増減額 412,560 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27年 5月 19日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 一 一 年 一 月 一 日 から 平成 一 一 年 一 月 一 日 まで	
変 更 内 容		本工事は、東日本大震災により損傷した市道路面の災害復旧工事である。工事の施工にあたり現地を精査した結果、アスファルト舗装工(車道)について、A=1,815 m ² を 15 m ² 増工し A=1,830 m ² としたい。また、殻運搬処理を 217 m ³ から 50 m ³ 増工し 267 m ³ とする。	