

変更契約情報

26-327-02

請 負 人		豊和建设 株式会社	
工 事（業 務）名		石巻市月浦・侍浜漁業集落排水処理施設改修工事	
項 目		①原（当初）請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	86,508,000円	86,508,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年 2月 6日	27年 3月 30日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年 2月 6日から 平成27年 3月 31日まで	平成27年 2月 6日から 平成27年 6月 30日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	円 増減額 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年6月 25日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年2月 6日から 平成27年 10月 31日まで	
変 更 内 容		低平地事業との事業調整により、管渠改修工事及び処理施設設備工事に遅れが生じたため、工事期間を変更する。	