

変更契約情報

26-334-01

請 負 人		桜井建設工業株式会社	
工 事 (業 務) 名		魚町一・幸町線道路災害復旧関連付帯工事	
項 目		① (当初)請負契約の内容	② 請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	7, 8 8 4, 0 0 0 円	— 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 2 月 1 6 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 2 月 1 6 日 から 平成 2 7 年 3 月 3 1 日 まで	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円	増減額 — 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 3 月 2 6 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 2 月 1 6 日 から平成 2 7 年 5 月 2 9 日 まで	
変 更 内 容		本工事は、東日本大震災により損傷した道路の復旧関連付帯工事である。 工事の施工にあたり、宮城県で発注している近接工事との工程調整を行 なった ところ、不測の日数を要したことから工事期間を延伸する。	