

変更契約情報

26-334-02

請 負 人		桜井建設工業株式会社	
工 事 (業 務) 名		魚町一・幸町線道路災害復旧関連付帯工事	
項 目		① (当初)請負契約の内容	② 請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	7,884,000円	7,884,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 27 年 2 月 16 日	平成 27 年 3 月 26 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 27 年 2 月 16 日から 平成 27 年 3 月 31 日まで	平成 27 年 2 月 16 日から 平成 27 年 5 月 29 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	11,074,320円	増減額 3,190,320円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27 年 5 月 8 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 - 年 - 月 - 日から平成 - 年 - 月 - 日まで	
変 更 内 容		<p>本工事は、東日本大震災により損傷した道路の復旧関連付帯工事である。工事の施工にあたり、廃材処分について900m³から1180m³に増工したい。また、抜根中に土砂の中から出てきたコンクリート構造物等を処分するために運搬処分費用について増工する。</p> <p><別途発注が困難な理由></p> <p>今回の変更により当初請負額の3割を超えるため、別途工事として発注することを考慮すべきだが、変更内容については本工事と一体性があるため変更によって対応する。</p>	